



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE**

Código

Situação da Obra

**360257**

**Em andamento**

Descrição

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM BRITA NAS RUAS:**

**01. RUA CANGURU, ENTRE A RUA SÃO FRANCISCO ATÉ ESTACA 0+100M, VILA MADRE TERESA, BAIRRO: SAMAPI.**

**02. RUA SANTA LUZIA, ENTRE A RUA SÃO FRANCISCO ATÉ ESTACA 0+120M, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.**

**03. RUA PORTUGAL, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.**

**04. RUA FRANCISCA TRINDADE, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.**

**05. RUA SÃO CRISTOVÃO, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.**

**06. RUA SÃO FRANCISCO, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.**

**07. RUA CAPOEIRA, VILA MADRE TERESA, BAIRRO: SAMAPI.**

Valor Previsto

**857.121,15**

Data Início

**10/08/2021**

Prazo da Obra

**180 dias**

Executante

**V M Veloso Cerqueira**

Documento

**08.661.713/0001-08**

Natureza da Obra

**Construção/Implantação**

Tipo da Obra

**Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)**

Fonte de Recurso

**RECURSO PRÓPRIO**

Controle Interno

Nº da ART/CREA

**1920210062723**