



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE AGUA BRANCA

Código

360477

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Execução de obras de Adequação da Fateria e Construção de Anexo Administrativo no Matadouro Público de Água Branca-PI..

Valor Previsto

562.177,76

Data Início

28/08/2024

Prazo da Obra

730 dias

Executante

AGM SILVA L TOA

Documento

34.318.351/0001-67

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

500/701

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920250072840