



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

Situação da Obra

360580

Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO TRECHO II, MANOEL EVANGELISTA, PARQUE FIRMINO FILHO, ZONA SUDESTE DE TERESINA.

Valor Previsto

4.725.487,63

Data Início

12/08/2024

Prazo da Obra

165 dias

Executante

R. MELO CONSTRUTORA LTDA

Documento

01.857.346/0001-73

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

1754604 - Recurso Externo - Convênio

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920240066001