



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

Situação da Obra

360666

Cadastro cancelado

Descrição

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO 3 - SEMIÁRIDO, TD 08 - SERRA DA CAPIVARA, COM ÁREA DE 276.313,00 M². CONT. Nº 48/2025.

Valor Previsto

56.398.108,56

Data Início

15/05/2026

Prazo da Obra

210 dias

Executante

V M VELOSO CERQUEIRA LTDA

Documento

08.661.713/0001-08

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO, E QUINHENTOS

Controle Interno

Nº da ART/CREA