



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FLORESTA DO PIAUI

Código

360719

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Contratação de empresa de engenharia civil para ampliação, recuperação e manutenção de pavimentação poliédrica no município de Floresta do Piauí-PI.

Valor Previsto

399.677,86

Data Início

26/07/2023

Prazo da Obra

90 dias

Executante

MARCOS ANDRADE DE CARVALHO - ME

Documento

23.649.438/0001-09

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

Orçamento Geral do Município/FPM/ICMS/ISS e outros.

Controle Interno

Nº da ART/CREA