



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PADRE MARCOS

Código

360981

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da U.E. Cândida Macêdo, a ser realizada na zona urbana do Município de Padre Marcos – PI.

Valor Previsto

1.091.077,19

Data Início

10/02/2026

Prazo da Obra

120 dias

Executante

FAG CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA

Documento

10.786.555/0001-64

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Padre Marcos**
- Fonte de Recursos: Recursos Próprios e Outros**

Controle Interno

159/2025

Nº da ART/CREA

1920260015398