



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PADRE MARCOS

Código

361053

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Padre Marcos – PI.

Valor Previsto

1.374.000,00

Data Início

23/07/2025

Prazo da Obra

243 dias

Executante

BERNARDO GRANJA SOUSA "MM PLANEJADOS"

Documento

18.310.280/0001-08

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

- Gestão/Unidade: Prefeitura Municipal de Padre Marcos**
- Fonte de Recursos: Recursos Próprios (500) e Outros**
- Elemento de Despesa: 3.3.90.51.00 – Obras e Instalações**

Controle Interno

082/2025

Nº da ART/CREA

1920260016512