



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PARNAIBA

Código

362

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Drenagem da Av. Padre Raimundo José Vieira e Rua Tabajara no Município de Parnaíba - PI.

Valor Previsto

6.720,22

Data Início

24/03/2008

Prazo da Obra

30042008 dias

Executante

FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA JÚNIOR

Documento

02.409.741/0001-56

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

Nº da ART/CREA