



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

3784

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

serviços de Construção de Praça no Centro Esportivo do Planalto Uruguai, Localizado na Av. Principal do Planalto Uruguai, entre as Quadras A-14 e A-15, Bairro Uruguai, Zona Leste.

Valor Previsto

278.731,45

Data Início

05/09/2011

Prazo da Obra

150 dias

Executante

construtora norma Ltda

Documento

09.200.339/0001-06

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Praça

Fonte de Recurso

Convênio 224- OGU / Contrapartida 3124

Controle Interno

44/2011

Nº da ART/CREA

588287