



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE ANTONIO ALMEIDA

Código

38133

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Constitui objeto deste ajuste a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEIDA /PI , conforme especificações constantes neste contrato administrativo .

Valor Previsto

25.009.139,00

Data Início

31/05/2019

Prazo da Obra

180 dias

Executante

N B PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP

Documento

28.341.992/0001-30

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Módulo Sanitário

Fonte de Recurso

Os serviços serão realizados em rigorosa observância ao projeto e seus detalhes ,bem como escrita obediência às prescrições e exigências contidas na descrição dos serviços referentes a cada um dos lotes contratados , presentes no anexo I

Controle Interno

Nº da ART/CREA