



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

3911

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

**EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMARANTE-PI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEMO 010/2011 O.S 39/2011-SUDOC
VALOR R\$552.183,09**

Valor Previsto

552.183,09

Data Início

11/07/2011

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA MURACI

Documento

10.989.010/0001-55

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

FUNASA

Controle Interno

MEMO 010/2011-GEGPE

Nº da ART/CREA