



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: P. M. DE LANDRI SALES**

Código

**405**

Situação da Obra

**Em andamento**

Descrição

**REVITALIZAÇÃO NAS RUAS: EMIDIO MARTINS MOREIRA E CABEÇAS DE RUAS NO TRECHO ENTRE A RUA MINISTRO PETRONIO PORTELA E RUA JOSÉ MARTINS FERREIRA FILHO; RUA DOM PEDRO I E CABEÇAS DE RUAS NO TRECHO DA RUA SANTA CRUZ ATE O FINAL DA RUA DOM PEDRO I E AV. SENADOR DIRCEU ARCOVERDE NO TRECHO ENTRE A RUA FLORIANO PEIXOTO/CICERO VIEIRA/PRAÇA 03 DE MAIO TODAS NA SEDE DO MUNICIPIO.**

Valor Previsto

**125.366,55**

Data Início

**22/04/2008**

Prazo da Obra

**120 dias**

Executante

**CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA**

Documento

**03.206.750/0001-02**

Natureza da Obra

**Construção/Implantação**

Tipo da Obra

**Outras Obras**

Fonte de Recurso

**FPM e ICMS**

Controle Interno

Nº da ART/CREA