



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

4137

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

melhoria e eficiencia do sistema de iluminação pública da cidade de Teresina -pi

Valor Previsto

699.408,36

Data Início

04/08/2009

Prazo da Obra

540 dias

Executante

Geoplan - Consultoria Planejamento e Serviços Ltda

Documento

63.347.371/0001-64

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

0190 -outros serviços de terceiros

Controle Interno

CONC. 006/2008

Nº da ART/CREA