



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE OEIRAS

Código

4165

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma e ampliação da Escola Municipal Santo Antônio.

Valor Previsto

80.000,00

Data Início

30/06/2011

Prazo da Obra

120 dias

Executante

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FUNDEB e FPM

Controle Interno

021

Nº da ART/CREA