



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

4170

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

Construção de um Posto de Saúde, no povoado água fria, zona rural do município de Campo Maior - PI.

Valor Previsto

53.923,32

Data Início

02/04/2009

Prazo da Obra

90 dias

Executante

Documento

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

FR-00

Controle Interno

16.1199/08

Nº da ART/CREA