



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

4191

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CASTELO - PI

Valor Previsto

384.171,29

Data Início

22/09/2009

Prazo da Obra

120 dias

Executante

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Documento

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

FR-16

Controle Interno

16.862/08

Nº da ART/CREA