



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código

4242

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO IML(INSTITUTO MÉDICO LEGAL) NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

Valor Previsto

231.293,70

Data Início

02/01/2012

Prazo da Obra

90 dias

Executante

R. MELO CONSTRUTORA LTDA

Documento

01.857.346/0001-73

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

Fontes de Recurso:00; Elementos de Despesa:4.4.90.51-Obras e Instalações; Classificação programática:12.101.06.181.32.2.136.

Controle Interno

004/2012

Nº da ART/CREA