



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

450

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Aumento da seção de drenagem do canal que deságua na Rua Frei Heliodoro entre a Rua Breno Pinheiro e a Praça 16 de Agosto.

Valor Previsto

4.246,79

Data Início

10/04/2008

Prazo da Obra

5 dias

Executante

DOTA ENGENHARIA LTDA.

Documento

23.522.790/0001-70

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100 = RECURSOS PRÓPRIOS

Controle Interno

Nº da ART/CREA