



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

4542

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Lote II – Ampliação da Iluminação da Avenida Lindolfo Monteiro;

Valor Previsto

410.618,59

Data Início

20/05/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

DÔTA ENGENHARIA LTDA

Documento

23.522.790/0001-70

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

0217-recurso de convenio

Controle Interno

tom. preço 009/2011

Nº da ART/CREA