



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI

Código

4605

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo da cidade de São Francisco do Piauí, zona urbana.

Valor Previsto

147.375,61

Data Início

23/06/2010

Prazo da Obra

90 dias

Executante

EMPLAC CONSTRUÇÕES LTDA ME

Documento

06.553.994/0001-50

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

Próprios do Município e FUNDESP- Fundação dos Esportes do Piauí (Convênio nº. 008/2010)

Controle Interno

0011/2010

Nº da ART/CREA