



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

4676

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Ampliação de Campo de Futebol (construção de alambrado), ao lado da quadra A7, lote 05.

Valor Previsto

87.293,41

Data Início

18/06/2012

Prazo da Obra

90 dias

Executante

J E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO LTDA

Documento

00.255.269/0001-19

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

0100-recurso proprio

Controle Interno

convite 18/2012

Nº da ART/CREA