



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

4770

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

Execução dos serviços de Reconformação de Plataforma e adição de material de jazida para revestimento primário, na rodovia PI - 376, trecho: Entr. BR - 316 (Picos) / Coroatá / Chapada do Mucambo / Santana do Piauí, com 36,00 km de extensão.

Valor Previsto

738.998,46

Data Início

03/10/2012

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA

Documento

02.528.908/0001-06

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA / GOVERNO DO ESTADO DO PI

Controle Interno

PROC. 1479/12

Nº da ART/CREA