



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código

4904

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA E DEFENSAS METÁLICAS, BEM COMO A REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA DEMERVAL LOBÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Valor Previsto

1.009.333,14

Data Início

21/06/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CONSTRUTORA TORRE LTDA

Documento

01.532.801/0001-60

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

MINISTÉRIO DAS CIDADES/RECURSOS DO MUNICÍPIO

Controle Interno

001/2011

Nº da ART/CREA