



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código

4910

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Bloco A, B e C

Valor Previsto

146.620,47

Data Início

06/05/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

Carvalho Engenharia Ltda

Documento

05.366.234/0001-70

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

PRÓPRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL

Controle Interno

004/2011

Nº da ART/CREA