



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CAMPO MAIOR

Código

4911

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA DO BAR E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO MONUMENTO DOS HERÓIS DO JENIPAPO

Valor Previsto

62.693,75

Data Início

23/02/2012

Prazo da Obra

60 dias

Executante

CONSTRUTORA GUARANI LTDA

Documento

07.813.781/0001-82

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL/TESOURO MUNICIPAL

Controle Interno

01/2012

Nº da ART/CREA

592785