



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
5000	Em andamento

Descrição
Contratação de Empresa de engenharia para execução da Implantação, conforme projetos, orçamentos e especificações anexas, do Centro Esportivo do Lourival Parente (Parentão), localizado à Avenida Henry Wall de Carvalho s/n, bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
829.358,01	14/06/2013	195 dias

Executante	Documento
Costa e Carvalho Ltda	02.960.929/0001-98

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso
0100 - RECURSO PROPRIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
012/2013	