



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Código

5004

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

EXECUÇÃO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL COM REFORMA DO ENTREPOSTO PESQUEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONF.CARTA CONVITE Nº 045/12. OS Nº 035/12

Valor Previsto

131.141,65

Data Início

14/09/2012

Prazo da Obra

180 dias

Executante

A. J. Araujo Costa e Cia Ltda.

Documento

09.231.872/0001-35

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

U.ORC. 15.101 PI 1153 GD 44.90.51 FR. 0100001001

Controle Interno

059/12

Nº da ART/CREA

000000017