



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Código

5155

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (PI).

Valor Previsto

292.500,00

Data Início

24/05/2013

Prazo da Obra

365 dias

Executante

IPC – INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO LTDA.

Documento

01.869.377/0001-44

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Contrato de Repasse 0373938-04

Controle Interno

Tomada_02

Nº da ART/CREA

0000