



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

5246

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Alteração do Valor de Prazo- Esta ordem de serviço, de acordo com o Quarto Temo Aditivo nº 13/12-ASJUR, prorroga o prazo de execução e de validade do contrato nº 94/2009-ASJUR - Construção e Reforma o Centro de Legística e Distribuição de materiais da AGESPISA, que corresponde às obras de pavimentação de área do terreno; contrução de galpões metálicos, reforma e refeitório, execução das instalações eletricas, hidráulicas sanitárias e telefonicas; Entre outras reformas.

Valor Previsto

2.473.682,23

Data Início

09/05/2012

Prazo da Obra

120 dias

Executante

ÂNCORA ENGENHARIA LTDA

Documento

02.215.214/0001-00

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Próprios da AGESPISA

Controle Interno

20/12-SUDOC

Nº da ART/CREA