



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDR - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código

5378

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

LOTE VI - LOCALIDADE: AMPARO (RUA TERESA HELENA), OP 108/13 (EXTENSÃO 154,20m LARGURA 6m) ZONA RURAL LESTE DE TERESINA

Valor Previsto

779.169,75

Data Início

12/12/2013

Prazo da Obra

165 dias

Executante

M. R. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA

Documento

11.573.517/0001-96

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

5054 449051 0100

Controle Interno

07/13-SDR-PMT

Nº da ART/CREA