



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

5741

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Recuperação da barragem com desassoreamento da sub-bacia de contribuição no município de Betânia do Piauí.

Valor Previsto

142.719,49

Data Início

22/07/2014

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA PLANOS LTDA.

Documento

05.143.962/0001-13

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Barragem

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí - Fonte 00

Controle Interno

Processo nº 759/2013

Nº da ART/CREA