



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE TERESINA

Código

6004

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO SÃO JOAQUIM

Valor Previsto

1.419.228,90

Data Início

16/04/2015

Prazo da Obra

240 dias

Executante

FRANCA CONSTRUCOES, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

Documento

00.300.339/0001-03

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

0224 (CAIXA) E 3124 (PMT)

Controle Interno

011/2015

Nº da ART/CREA