



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

605

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ALONGAMENTO NÃO PAVIMENTADO DA AV. SÃO FRANCISCO, ENTRE OS BAIRROS EXTREMA E VILA FIRMINO FILHO.

Valor Previsto

14.850,00

Data Início

09/04/2008

Prazo da Obra

30 dias

Executante

CONCRETA ENGENHARIA LTDA

Documento

34.982.843/0001-52

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

RECURSO PROPRIO

Controle Interno

Nº da ART/CREA