



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

6110

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Valor Previsto

178.371,94

Data Início

23/07/2015

Prazo da Obra

165 dias

Executante

Documento

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

19/2015

Nº da ART/CREA