



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

6151

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Conclusão das obras de ampliação do complexo de produção de água

Valor Previsto

11.522.126,35

Data Início

29/08/2015

Prazo da Obra

240 dias

Executante

F. RAMALHO LTDA.

Documento

06.668.248/0001-01

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Adutoras

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí - Fonte 00/16

Controle Interno

Processo nº 059/2015

Nº da ART/CREA