



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FRANCINOPOLIS

Código

6785

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Reforma e Ampliação da Escola Antônia Gomes Martins.

Valor Previsto

477.362,82

Data Início

07/12/2016

Prazo da Obra

90 dias

Executante

Universal Locações e Serviços Ltda.

Documento

05.362.949/0001-55

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FNDE E RECURSOS PROPRIOS.

Controle Interno

Tomada de Preço nº 002/2016

Nº da ART/CREA