



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

7070

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA DO AERODROMO DE PIRACURUCA-PI.

Valor Previsto

176.897,01

Data Início

21/08/2016

Prazo da Obra

537 dias

Executante

Construplan Engenharia e Serviços Ltda

Documento

02.071.591/0001-13

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Pistas de pouso

Fonte de Recurso

TESOURO

Controle Interno

Nº da ART/CREA