



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FRANCINOPOLIS

Código

723

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Reforma do prédio da Secretaria Municipal de Saúde

Valor Previsto

29.704,86

Data Início

27/06/2008

Prazo da Obra

60 dias

Executante

B. M. Construtora e Imobiliária LTDA

Documento

06.108.416/0001-04

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

FMS E RECURSOS PRÓPRIOS.

Controle Interno

Nº da ART/CREA