



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PEDRO II

Código

7243

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia e Construção, para a Reforma do Centro Social, em Pedro II/PI.

Valor Previsto

89.980,11

Data Início

28/07/2017

Prazo da Obra

30 dias

Executante

ANTONIO RUFINO DA SILVA NETO - ME

Documento

06.056.416/0001-08

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

FPM - ICMS - OUTROS RECURSOS

Controle Interno

Nº da ART/CREA

0019141056305007417