



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDR - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código

7300

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

LOTE IV: Rua 03, com extensão de 166,80m e largura de 7,00m, localidade Salobro de Baixo;

Valor Previsto

53.240,62

Data Início

11/07/2016

Prazo da Obra

60 dias

Executante

CONSTRUTORA FM LTDA

Documento

04.521.201/0001-95

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

0100(Próprios/PMT)

Controle Interno

CONTRATO/32/2016-SDR

Nº da ART/CREA