



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

7515

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Prolongamento da AV. São Francisco no trecho entre a Rua Alves Campos e a Rua Ervitônio Teodoro, Bairros Extrema, Redonda, Novo Horizonte e Parque Poti, Zona Sudeste de Teresina.

Valor Previsto

3.961.161,88

Data Início

12/03/2018

Prazo da Obra

180 dias

Executante

Dantec Construções e Consultoria Técnica Ltda.

Documento

06.721.294/0001-27

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

0190 (FINANCIAMENTO)/ 3190 (CONTRAPARTIDA)

Controle Interno

Nº da ART/CREA