



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

756

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Deslocamento de 05 postes de baixa e alta tensão na Av. Coletora II, no loteamento HBB, bairro Pedra Mole.

Valor Previsto

4.714,90

Data Início

16/06/2008

Prazo da Obra

5 dias

Executante

HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Documento

01.721.578/0001-08

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

**Linhas de distribuição de energia elétrica
urnaba**

Fonte de Recurso

100-RECURSOS PRÓPRIOS

Controle Interno

Nº da ART/CREA