



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

78404

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

EXECUÇÃO DA ETAPA 02 DA REABILITAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO CENTRAL "SÃO JOSÉ", BAIRRO CENTRO, EM TERESINA-PI.

Valor Previsto

2.270.281,68

Data Início

11/01/2022

Prazo da Obra

360 dias

Executante

CONSTRUFORT LTDA.-ME (CONSTRUFORT)

Documento

19.329.492/0001-91

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

510.110 (OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO-Contrato de Repasse nº 841384/2016-MTUR/CAIXA); 001.110 (RECURSOS ORDINÁRIOS-CONVÊNIOS)

Controle Interno

OS nº 07/2021

Nº da ART/CREA

1920210017025