



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE GUADALUPE

Código

7879

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA DO ESTÁDIO JÃ?Ã?Ã?LIO CESAR NO MUNICÃ?Ã?Ã?PIO DE GUADALUPE/PI

Valor Previsto

46.182,69

Data Início

20/05/2019

Prazo da Obra

90 dias

Executante

L TEODORO NETO CONTRUÇÃO EIRELI

Documento

30.620.619/0001-60

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PROJETO/ATIVIDADE: 1017, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51

Controle Interno

Nº da ART/CREA