



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE GUADALUPE

Código

7899

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA DO ESTÁDIO JÃO LIO CÂSAR NO MUNICÍPIO DE GUADALUPE/PI

Valor Previsto

176.733,12

Data Início

26/09/2019

Prazo da Obra

120 dias

Executante

L TEODORO NETO CONTRUÇÃO EIRELI

Documento

30.620.619/0001-60

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Dotação Orçamentária oriundas do MINISTÉRIO DO ESPORTE, conforme PROPOSTA SICONV N.º. 787368/2013

Controle Interno

Nº da ART/CREA