



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE GUADALUPE

Código

7993

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL-CRISTINO JOSÉ MARTINS NO MUNICIPIO DE GUADALUPE-PI

Valor Previsto

212.399,61

Data Início

24/07/2020

Prazo da Obra

90 dias

Executante

ARCEU ALVES DO NASCIMENTO-ME

Documento

19.273.839/0001-21

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

PROJETO/ATIVIDADE 20.605.0018.2081.00, ELEMENTO DE DESPESA 44.90.51

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1919399160