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Caodigo Situacao da Obra
1170 Concluida
Descricao

EXECUCAO DE SERVICO DE 780H DE TRATOR, PARA REALIZAR SERVICOS EM BARREIROS DA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JULIAO

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
127.000,00 29/09/2008 30 dias
Executante Documento
AMARO COELHO CONSTRUC}@ES LTDA - MEE 09.292.904/0001-02
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM, FMS,FUNDEB, CAIXA, ICMS, E OUTROS

Controle Interno N° da ART/CREA
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