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Código

Encerrada

Situação da Obra

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO,NA AV.
ANTONINO FREIRE-CENTRO

Descrição

Construção/Implantação

Natureza da Obra

Executante Documento

Unidades administrativas/gerenciais

Tipo da Obra

FPM

Fonte de Recurso

Controle Interno Nº da ART/CREA

01/09/2008

Data Início

30 dias3.660,30

Valor Previsto Prazo da Obra
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