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Estado do Piaui

Tribunal de Contas

OBRASWEB

L
.
TRIBUNAL

DE CONTAS
DO ESTADO
DO PIAUI

Orgdo: SECRETARIA DAS CIDADES

Caodigo Situacao da Obra
1192 Cancelada
Descricao
MELHORIA HABITACIONAL
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
210.000,00 03/09/2008 60 dias
Executante Documento

PORTO SEGURO LTDA.

03.206.750/0001-02

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Melhoria Habitacional

Fonte de Recurso

Proj.Ativ.1156, Elem. de Desp. 4490.51, Un. Orgcam. 450101 e Fonte de Rec. 00

Controle Interno

N° da ART/CREA
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