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1517 Encerrada
Descricao

contratacdo de empresa para execuc¢do dos

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
95.845,01 19/09/2008 90 dias
Executante Documento

GEOPLAN CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA 63.347.371/0001-64

Natureza da Obra Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo Outras Obras

Fonte de Recurso

Fonte de Recursos: 0244; Projeto Atividade: 1136, Elemento de Despesa: 44.90.51.

Controle Interno N° da ART/CREA
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